



MAS POLIČSKO z.s.

Ex-post hodnocení Strategického plánu Leader



1. Úvod

1.1. Název MAS : MAS POLIČSKO z.s.


1.2. Datum podpisu dohody se SZIF: 22.6.2009

1.3. Základní údaje:

	Původní stav *	Stav k 30.6.2015
Počet obcí	21	21
Počet obyvatel	20113	20225
Rozloha MAS (km ²)	282,09	284,46
Počet členů celkem	27	48
veřejný sektor	2	23**
neveřejný sektor	25	25

* Dle SPL přiloženého k registraci

** Nárůst počtu členů veřejného sektoru byl způsoben samostatným vstupem obcí, které v MAS do té doby působily v rámci členství Mikroregionu Poličsko



2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

2.1. Složení SPL

2.1.1. Přehled cílů

- Podpora obnovy a rozvoje zemědělských staveb a technologií
- Podpora diverzifikace zemědělských činností směrem k nezemědělským podnikatelským činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel a stability venkovského prostoru.
- Podpora zakládání a rozvoje malých podniků
- Vytvořit podmínky pro zlepšení kvality života na venkově
- Podpora realizace technického zázemí venkova, jako nástroje rozvoje území
- Rozšíření hospodářských a ekonomických zdrojů na venkově

2.1.2. Přehled priorit

- Priorita č. 1: *Posílit konkurenceschopnost zemědělských podnikatelů*
- Priorita č.2: *Posílit konkurenceschopnost a spektrum ekonomických činností na venkově*
- Priorita č.3: *Posílit atraktivitu venkova*
- Priorita č.4: *Zlepšení kvality života na venkově*
- Priorita č.5: *Vytvořit podmínky pro zvyšování atraktivity území*

2.1.3. Přehled Fichí

- Fiche 1: Zemědělství současnosti a budoucnosti
- Fiche 2: Stabilita venkovského prostoru
- Fiche 3: Venkov podle našich představ
- Fiche 4: Technické zázemí venkova
- Fiche 5: Navštěvejte náš region
- Fiche 6: Podpora malého podnikání na venkově

2.1.4. Přehled aktualizací SPL

- 2011 – aktualizace Fichí- vytvořena Fiche č.6 pro nezemědělské podnikatele
- 2012 – aktualizace monitorovacích indikátorů

2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet

	% z rozpočtu (dle platného SPL)	% z rozpočtu (stav ke dni 30.6.2015)	Podané žádosti		Schválené žádosti ze strany SZIF		Proplacené projekty	
			ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč
Fiche 1	6,41	9,75	15	7 136 597	9	4 170 789	9	4 131 364
Fiche 2	1,6	0,65	1	325 000	1	274 511	1	274 511
Fiche 3	39,59	40,59	51	30 856 102	31	17 467 571	31	16 958 387
Fiche 4	33,41	29,57	23	17 585 776	19	12 652 911	19	12 336 900
Fiche 5	5,72	3,11	5	3 449 320	4	2 682 931	2	1 318 272
Fiche 6	2,06	2,33	6	1 097 964	5	1 028 512	5	988 926
Celkem Fiche	88,79	85	101	60 450 759	70	38 277 225	67	36 008 360
Opatření IV.1.1	11,21	15						6 380 569
Celkem	100	9,75						42 388 929

Z přehledu je patrné, že všechny projekty ve Fichích č. 1,2,3,4 a 6, které byly schváleny ze strany SZIF byly zrealizovány a vyplaceny. Výjimkou je Fiche č.5. Ze strany SZIF byly schváleny 4 projekty, 2 z nich však nebyly realizovány. Důvody odstoupení od dohody o udělení dotace byly ze strany žadatele (podhodnocený rozpočet, rodinné důvody).

2.3. Alokace

Stav k 30.6.2015	Celková alokace	Alokace V.1.2 (Kč)	Závazkováno V.1.2 (Kč)	Proplaceno V.1.2 (Kč)
2008		0	0	0
2009	8 854 523	7 667 625	7 986 881	7 939 262
2010	9 077 155	8 042 812	7 742 812	7 633 779
2011	8 874 022	7 800 000	7 867 295	6 192 921
2012	8 936 392	8 738 000	8 718 513	8 271 237
2013	6 652 974	5 829 433	5 739 621	5 723 655
2014			247 506	247 506
Celkem	42 395 066	38 077 870	38 302 628	36 008 360

Dle pravidel PRV měla MAS každoročně přiděleny prostředky na provoz a administraci z Opatření IV.1.1. ve výši 20% celkové roční alokace. MAS tyto finanční prostředky nečerpala v plné míře a nevyčerpané částky převáděla do alokace IV.1.2. na realizaci projektů žadatelů.

2.4. Výzvy

	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 4	Fiche 5	Fiche 6
1. výzva (10.8.2009-10.9.2009)	x		x	x		
2. výzva (1.3.2010-30.3.2010)	x	x	x	x	x	
3. výzva (13.9.2010-4.10.2010)			x			
4. výzva (11.7.2011-15.8.2011)	x		x	x	x	x
5. výzva (16.4.2012-16.5.2012)	x	x	x	x	x	x
6. výzva (20.8.2012-17.9.2012)			x			
7. výzva (28.3.2013-19.4.2013)	x	x	x	x	x	x
8. výzva (6.1.2014-31.1.2014)			x			

Z přehledu výše je patrné, že snahou MAS bylo vyhlásit každý rok Výzvu v rámci všech Fichí, aby nebyly omezovány aktivity, které by mohly být zrealizovány v rámci schváleného projektu. Fiche č. 6 byla zaměřena na podnikání na venkově a až po aktualizaci pravidel PRV v roce 2011 mohla být schválena a vyhlášena.

Fiche č. 5 byla vyhlašována od roku 2010, kdy byla upravena definice pro způsobilého příjemce dotace.

Výzvy č. 3 a 8 byly doplňkovými výzvami daného roku, proto po provedených průzkumech a tvorbě zásobníku projektů rozhodla valná hromada o vyhlášení výzvy vždy v té nejžádanější oblasti. Fiche č. 3 byla zaměřena na kvalitu života na venkově, tedy občanskou vybavenost.

3. Metodický přístup

3.1. Pracovní tým :

Kancelář MAS (zaměstnanci hrazení z PRV ČR, opatření IV.1.1.)

Jméno	od	do	funkce	Externí dodavatel	Pozn.
Petra Martinů, DiS.	2009	dosud	manažerka	ne	Přerušení rodičovská dovolená
Ing. Olga Ondráčková	2010	2010	zastupující manažerka	ne	
Jiřina Leinweberová	2011	2013	zastupující manažerka	ne	
Mgr. Iva Svobodová	2009	2010	administrátorka	ne	
Dita Rybičková DiS.	2009	2010	administrátorka	ne	
Leona Šudomová	2010	dosud	admistrátorka	ne	
Ivana Střílková	2009	dosud	účetní	ne	
Ing. Jiří Pruška	2009	2010	projektový manažer	ne	

Zaměstnanci MAS - členové výběrové komise:

Členům výběrové komise MAS byla ve dnech, kdy probíhalo hodnocení projektů v rámci jednotlivých výzev poskytována odměna z dohody o provedení práce.

Jméno	od	do	Pozn.	Externí dodavatel
Miloslav Tocháček	2009	2011	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Ludmila Sládková	2009	2011	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Ing. Josef Gracias	2009	2011	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Jaroslav Šimon	2009	2011	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Ing. Jiří Luňáček	2009	2011	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Josef Mlynář	2009	2011	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Bc. Jan Dittrich	2010	2014	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Milan Michl	2009	2011	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Libuše Kučerová	2009	2011	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Ing. Libor Stráník	2009	2010	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Marie Kučerová	2012	2014	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Milan Nespěšný	2012	2014	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Petr Šváb	2012	2014	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Věra Chemišincová	2012	2014	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Martin Baláš	2012	2014	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Josef Šudoma	2012	2014	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Slavomír Stodola	2012	2014	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne
Ing. Josef Brokl	2012	2014	DPP (1-3 dny/ Výzva)	ne

3.2. Zdroje údajů pro monitoring

MAS získává údaje dotazníkovým šetřením, řízenými rozhovory s žadateli a příjemci dotace. Organizuje setkání cílových skupin – zemědělci, drobní podnikatelé, zástupci neziskových organizací. spolupracuje s IC v území. Informace o připravovaných projektových záměrech a absorpční kapacitě území MAS získává pomocí tzv. zásobníku projektů, na jejichž základě jsou alokovány finanční prostředky do jednotlivých výzev.

3.3. Monitoring projektů

Postup monitoringu projektů je zakotven v metodickém pokynu vytvořeném MAS. V rámci této směrnice jsou nastaveny postupy monitoringu ve všech fázích projektu –před zahájením, při realizaci a po realizaci v době udržitelnosti.

První monitoring je prováděn ještě před schválením projektu za účasti všech členů výběrové komise MAS před hodnocením projektu, účastní se ho i zástupce žadatele – příjemce podpory a pracovník MAS. Pořídí se fotodokumentace.

Pracovníci MAS jsou detailně seznámeni s průběhem realizací jednotlivých projektů a s jejich kvalitativními a kvantitativními výstupy. Po celou dobu realizace SPL se pracovníci MAS zúčastnili 97% všech kontrol SZIF na místě realizace projektu po podání ŽOP. Výstupy projektu byly zdokumentovány a následně bylo provedeno vyhodnocení monitorovacích indikátorů.

Monitoring projektů v době udržitelnosti je prováděn pracovníky MAS po předchozí domluvě s příjemci dotací v místě realizací projektů. Předmětem monitoringu jsou hmotné i nehmotné výsledky projektu. Je sepsán protokol o monitoringu projektu a pořízena fotodokumentace.

3.4. Monitorovací indikátory

číslo indikátoru	popis indikátoru	plánovaný stav k 31.12.2010	skutečnost k 31.12.2012
1	Počet zrekonstruovaných budov	1	1
2	Počet zavedených, či zmodernizovaných technologií	1	2
3	Počet dokončených projektů obcí	3	9
4	Počet dokončených projektů podnikatelských subjektů	1	1
5	Počet zrevitalizovaných ploch	1	2

Po zhodnocení roků 2009 a 2010 a 2011 přistoupila MAS k aktualizaci SPL a Fichí. Po důkladném průzkumu území vytvořila nový zásobník projektů, rozšířila a upřesnila svoje priority a stanovila nové monitorovací indikátory k hodnocení cílů v realizaci SPL MAS. Od roku 2013 tedy MAS monitorovala dle nově nastavených indikátorů, viz. tabulka níže.

Číslo Fiche	číslo indikátoru	popis indikátoru	plánovaný stav k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6.2015
F1	1	Počet nově postavených, nebo zrekonstruovaných budov, nebo ploch v rámci realizovaného projektu	1	2
	2	Počet pořízených strojů, technologií, nebo zařízení pro zemědělskou činnost v rámci realizovaného projektu	1	5
F2 a F6	1	Počet nově postavených, nebo zrekonstruovaných provozoven, pro nezemědělskou činnost v rámci realizovaného projektu	1	2
	2	Počet pořízených strojů, technologií, nebo zařízení pro nezemědělskou činnost v rámci realizovaného projektu	2	10

F3	1	Počet nových, nebo obnovených zařízení pro občanskou vybavenost obcí	6	10
	2	Počet dokončených projektů neziskových organizací	3	4
	3	Počet uživatelů výstupu projektu za období 1 roku v době udržitelnosti projektu	2000	4324
	4	Velikost spádového území (počet obcí), pro které je projekt realizován	3	21
F4	1	Počet obcí, v nichž byla vybudována, či zrekonstruována technická, dopravní infrastruktura a veřejné prostranství v rámci realizovaného projektu	2	8
	2	Počet uživatelů výstupu projektu za období 1 roku v době udržitelnosti projektu	1500	12070
F5	1	Počet nových, nebo rekonstruovaných budov, či sportovišť pro rozvoj cestovního ruchu	1	2
	2	Počet uživatelů výstupu projektu za období 1 roku v době udržitelnosti projektu	150	280
	3	Počet nově zavedených služeb cestovního ruchu poskytovaných po realizaci projektu	1	2

3.5. Hodnotící otázky

3.5.1. Povinné hodnotící otázky a odpovědi

Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?

Otázka č.1 : Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?

Otázka č.2 : Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?

Otázka č.3: Jak napomohla podpora k budování kapacit pro diverzifikaci (zahájení a rozvoj činností nezemědělské povahy)?

Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?

Otázka č.4 : Jak přispěla podpora z PRV / LEADER zlepšení stavu komunikací a infrastruktury obcí?

Otázka č.5: Jak napomohla podpora z PRV / LEADER zlepšení občanské vybavenosti obcí?

Otázka č.6: Jak napomohla podpora z PRV / LEADER v rozvoji CR v regionu?

Otázka č.7: Jak napomohla podpora z PRV / LEADER v rozvoji drobného podnikání v regionu?

Otázka č.8: Jak přispívá podpora z PRV / LEADER k rozvoji zemědělského podnikání v regionu ?

Otázka č.9.: Přispívá podpora z PRV / LEADER propagaci činnosti MAS, programu LEADER a regionu navenek?

Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?

Otázka č.10: Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti (příp. dělení dle věku a pohlaví - mladých lidí/žen) do dění v regionu?

Otázka č.11 : Jak přispěla podpora k zapojení partnerů a veřejnosti do rozhodovacích procesů?

Otázka č.12 : Jak napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů?

Otázka č.13: Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?

Otázka č.14: Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?

Otázka č.15: Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství?

Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?

Otázka č.16 : Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti? (aktivity prováděné za účelem animace, resp. propagace SPL, podpora potencionálních příjemců apod.)

4. Odpovědi na hodnotící otázky

4.1. Otázka č.1: Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?

4.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Počet žadatelů, kteří požadovali bodové zvýhodnění za vytvořené pracovní místo - 0

4.1.2. Odpověď na hodnotící otázku

Vytváření nových pracovních míst je jedním z povinných preferenčních kritérií hodnocení projektů, jeho hodnota je cca 10% z celkového počtu bodů, které může žadatel získat.

Rozsah našich projektů je omezený a nejsou velké předpoklady pro to, aby relativně malé projekty byly v době udržitelnosti zatíženy povinnostmi zachovávat pracovní místo.

V historii čerpání podpory z PRV / LEADER se žádný z příjemců dotace k vytvoření pracovního místa v rámci preferenčních kritérií nezavázal.

4.2. Otázka č.2: *Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?*

4.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Seznam projektů s potenciálem vzniku pracovních příležitostí

Rok výzvy	Žadatel	Název projektu	Celkové výdaje projektu	Dotace
2012	ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.	Nákup strojního vybavení pro výrobu oceloplechových rozvaděčů	91 065,00	45 155,00
2012	CH 3000, s.r.o.	Penzion Březiny- dobudování 2. NP	2 039 000,00	1 030 680,00
2013	Jaroslav Bednář	Nákup výrobních prostředků a reklamního polepu firmy	258 631,00	94 473,00
2012	Martin Heimerle	Dílna pro truhlářskou výrobu	570 719,00	330 000,00
2012	Boštík & synové, s.r.o	Úprava povrchu areálu (zámková dlažba, asfaltová plocha) a pořízení strojního vybavení	721 646,00	398 517,00

Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na <http://www.maspolicsko.cz/zrealizovane-projekty>

4.2.2. Odpověď na hodnotící otázku

Většina projektů soukromých podnikatelů cílila projekty na pořízení vybavení a rekonstrukce svých provozoven. Byly pořízeny technologie, díky kterým bylo možné rozšířit oblast činností a zvýšit konkurenceschopnost podnikatelů. Lze předpokládat, že tyto impulsy vedly a nadále povedou k rozvoji těchto podniků a v souvislosti s tím také ke vzniku nových pracovních příležitostí. Byl například podpořen projekt, který vedl ke vzniku a zahájení činnosti truhlářské dílny. Byla podpořena dostavba provozovny a pořízení základního strojního vybavení. Truhlářská dílna vznikla v Manově Lhotě – místní části obce Rohozná, v místě s jedním z nejvyšších podílů nezaměstnanosti na území MAS. Přestože podnikatel zatím působí sám, na základě zjištění při monitoringu projektu v době udržitelnosti lze opět předpokládat, že i tady v budoucnu vznikne další pracovní místo. Dalším významným projektem je dobudování Penzionu Na Bělisku v obci Březiny. Jedná se obec s velkým potenciálem venkovského cestovního ruchu. Při zajištění provozu penzionu vznikají pracovní příležitosti pro místní občany.

4.3. Otázka č.3: *Jak napomohla podpora k budování kapacit pro diverzifikaci (zahájení a rozvoj činností nezemědělské povahy)?*

4.3.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Rok výzvy	Žadatel	Název projektu	Celkové výdaje projektu	Dotace
2010	AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s.	Modernizace vybavení pekárny	780 000,00	274 511,00

Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na <http://www.maspolicsko.cz/zrealizovane-projekty>

4.3.2. Odpověď na hodnotící otázku

Byl podpořen projekt zemědělského podniku AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s. na pořízení plynové rotační pece pro pekárnu. Díky této investici mohla být zefektivněna výroba a rozšířena nabídka sladkého pečiva. AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s. se se svými pekařskými výrobky pravidelně umísťuje na předních příčkách soutěže MLS Pardubického kraje a Regionální potravina.

4.4. Otázka č.4: *Jak přispěla podpora z PRV / LEADER zlepšení stavu komunikací a infrastruktury obcí?*

4.4.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Seznam podpořených projektů

Rok výzvy	Žadatel	Název projektu	Celkové výdaje projektu	Dotace
2009	Město Polička	Obnova místních chodníků v ulicích Husova a Čsl. armády, Polička	979 904,00	550 689,00
2009	Město Bystré	Obnova místních komunikací ulic Obránců míru, Dukelská, Sokolovská, Družstevní	3 933 701,00	1 798 405,00
2009	Obec Kamenec u Poličky	Parkoviště osobních automobilů OÚ Kamenec ppč. 93/28, 93/31	416 491,00	318 175,00
2009	Obec Sádek	Parkoviště – obecní úřad Sádek	1 238 868,00	946 423,00
2009	Městys Svojanov	Svojanovem bezpečně – obnova VO	2 049 354,00	1 537 015,00
2010	Obec Borová	Rekonstrukce veřejných prostranství a občanské vybavenosti podél silnice I/34 v obci Borová	682 636,00	502 129,00
2010	Město Bystré	Obnova veřejného osvětlení – ul. Obránců míru, Dukelská, Sokolovská, Družstevní	853 965,00	640 473,00

2010	Město Polička	Obnova místních chodníků v ulicích Husova a Čsl. armády, Polička - II. etapa	403 572,00	302 678,00
2010	Městys Svojanov	Zvelebení odpočinkové zóny a vybudování veřejného rozhlasu v Městys Svojanov	1 208 040,00	906 030,00
2011	Městys Svojanov	Rekultivace bývalého areálu Sokolů	339 921,00	254 940,00
2011	Město Polička	Obnova části chodníků na ul. Nádražní v Poličce	369 690,00	277 267,00
2011	Obec Korouhev	Revitalizace prostranství v centru obce Korouhev	1 589 548,00	1 011 809,00
2012	Obec Kamenec u Pol.	Zpevněná plocha pro kontejnery	144 022,00	108 015,00
2012	Obec Borová	Výstavba autobusových zastávek Borová st.p.č. 515, 516,519	558 625,00	415 506,00
2012	Město Polička	Obnova místní obslužné komunikace ve Stříteži u Poličky - 1 .etapa	824 005,00	602 703,00
2013	Mikroregion Poličsko	Pořízení prosévacího stroje	393 250,00	292 500,00
2013	Město Polička	Rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku - Polička	319 412,00	237 579,00
2013	Město Bystré	Zpevněné plochy u sokolovny	1 026 015,00	696 992,00
2013	Svazek obcí AZASS	Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly	1 610 435,00	718 633,00
2013	Obec Korouhev	Multigenerační venkovní centrum obce Korouhev	1 090 409,00	705 428,00

Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na <http://www.maspolicsko.cz/zrealizovane-projekty>

4.4.2. Odpověď na hodnotící otázku

Jednou ze slabých stránek uvedených ve SWOT našeho SPL byl zmíněn neutěšený stav silnic i komunikací v obcích a nedostatky v infrastruktuře. Na základě těchto poznatků si MAS stanovila jako jeden z cílů zlepšení technického zázemí a infrastruktury v obcích. Pro obce na území je PRV jednou z mála možností, jak stav komunikací a infrastruktury vylepšit.

Podpora z PRV / LEADER je v této oblasti velmi potřebná, byla účelně využívána a napravila situaci úměrně svému rozsahu. Dle seznamu výše je patrné, že žadatelé využívali podporu k obnově chodníků, výstavbě parkovišť a ploch pro kontejnery, místních komunikací, revitalizaci veřejného prostranství, k modernizaci a vybudování veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Podpora ve výši cca 12,5 mil. Kč umožnila zrealizovat na území projekty v hodnotě cca 20 mil. Kč.

Z výše uvedeného lze konstatovat, že se MAS v průběhu celého minulého období dařilo realizovat projekty, které přispívaly k naplnění tohoto cíle. Alokované prostředky pro toto opatření byly ve všech výzvách vyčerpány. Zájem ze strany žadatelů je důkazem toho, že tento cíl byl stanoven správně a odpovídá potřebám území.

4.5. Otázka č.5: *Jak napomohla podpora z PRV / LEADER zlepšení občanské vybavenosti obcí?*

4.5.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Seznam zrealizovaných projektů obcemi a jejich příspěvkovými organizacemi (občanská vybavenost)

Rok výzvy	Žadatel	Název projektu	Celkové výdaje projektu	Dotace
2009	Obec Borová	Stavební úpravy ZŠ v Borové, č.p.111 – půdní vestavba klubovny mládeže -1. etapa	2 362 308,00	1 761 660,00
2009	Obec Pomezí	Obnova oken ZŠ Horní	553 159,00	422 581,00
2009	Obec Trpín	Výstavba dětského hřiště	647 056,00	494 313,00
2010	Obec Borová	Vybavení společensko sportovního centra v Borové	240 004,00	180 000,00
2010	Obec Oldřiš	Rekonstrukce základní školy, Oldřiš 196 – II. etapa	2 403 277,00	1 799 460,00
2010	Obec Trpín	Výstavba dětského hřiště - II. etapa	356 144,00	267 108,00
2011	Město Bystře	Výletišť za hasičskou zbrojnicí	3 061 921,00	1 797 777,00
2011	Obec Květná	Sport na vsi stmeluje	125 000,00	112 500,00

2011	Obec Pomezí	Obnova oken ZŠ DOLNÍ	718 312,00	538 733,00
2011	Obec Široký Důl	Obnova hřiště Široký Důl	813 926,00	568 800,00
2011	Obec Sádek	VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK Č.P.150	750 269,00	560 378,00
2012	Obec Trpín	Vybavení kulturního a společenského domu nábytkem a audiovizuální technikou	261 284,00	145 130,00
2012	Obec Nedvězí	Kulturní dům-rekonstrukce podlahy sálu a sociálního zařízení	618 942,00	460 380,00
2012	Obec Telecí	Sociální zařízení a šatny na fotbalovém hřišti - I. etapa	1 049 554,00	720 000,00
2012	Svazek obcí AZASS	Volný čas a duchovní život seniorů	912 917,00	682 525,00
2013	Obec Oldřiš	Víceúčelové vybavení zasedací místnosti obecního úřadu v Oldřiši	144 121,00	107 010,00
2013	Obec Kamenec u Poličky	Rozšíření vybavení pro volnočasové aktivity v obci	142 879,00	90 540,00
2013	Obec Borová	Loď poznání- Obecní knihovna v Borové u Poličky	361 868,00	268 983,00
2013	Městys Svojanov	Rozšíření spolkového života ve Svojanově - Rekonstrukce hasičské zbrojnice -I.etapa	628 656,00	467 595,00
2013	Obec Trpín	Modernizace klubovny a archivu v budově obecního úřadu	637 886,00	469 734,00
2014	MŠ KVÍTEK Bystré	Areál MŠ- zahrada pro děti : PRO BEZPEČNÝ POHYB (II. etapa)	432 632,00	192 608,00

Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na <http://www.maspolicsko.cz/zrealizovane-projekty>

Seznam projektů neziskových organizací

Rok výzvy	Žadatel	Název projektu	Celkové výdaje projektu	Dotace
2010	Římskokatolická farnost Bystré u Poličky	Farní zahrada – prostor pro hry a sport	2 202 958,00	1 800 000,00
2010	TJ Sokol Korouhev	Rekonstrukce a modernizace budovy TJ Sokol Korouhev	100 295,00	90 265,00
2010	Římskokatolická farnost Sádek	Vybavení společenské místnosti v budově fary Římskokatolické farnosti Sádek	112 790,00	101 511,00
2011	TJ Sokol Korouhev	Technikou pomozme zdraví	63 818,00	57 436,00
2012	Divadelní spolek TYL POLIČKA	Vybavení hudební zkušebny a dovybavení Divadelního klubu	334 772,00	297 360,00
2012	Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí	I. etapa revitalizace víceúčelového areálu " Zahrada u mlýna"	1 875 312,00	1 635 265,00
2013	Římskokatolická farnost Korouhev	Vybavení společenské místnosti Římskokatolické farnosti Korouhev	74 218,00	66 796,00
2013	SDH Pomezí	Modernizace vybavení pro sportovní činnost SDH Pomezí	301 076,00	260 550,00
2014	1. ZO ČSOP	Pořízení vybavení do klubovny ochránců přírody	61 185,00	54 900,00

Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na <http://www.maspolicsko.cz/zrealizovane-projekty>

4.5.2. Odpověď na hodnotící otázku

Dalším cílem, který se MAS v minulém období zavázala naplňovat je vytváření podmínek pro zlepšení kvality života na venkově. Způsob naplňování tohoto cíle MAS spatřovala jednak prostřednictvím projektů obcí , jejich příspěvkových organizací a svazků obcí a také prostřednictvím neziskových organizací působících na jejím území. Ze seznamu výše je patrné, že byly realizovány projekty, které naplňovaly cíl, kterým je zlepšení kvality života na venkově prostřednictvím projektů občanské vybavenosti – modernizace prostor pro vzdělávání, kulturní a sportovní akce a pořízení potřebného vybavení . Neziskové organizace využívaly podporu k pořízení vybavení pro svoji činnost. Projektem Svatojosefské jednoty pro Poličku a okolí byl zrevitalizován společenský venkovní areál se zázemím v Poličce. Římskokatolická farnost Bystré u Poličky v rámci svého projektu vybudovala veřejnosti volně přístupné dětské hřiště a hřiště pro míčové hry na místě odstraněného brownfieldu v centru města.

Za uplynulé období bylo zrealizováno 31 projektů v hodnotě 22.5.mil. Kč s podporou ve výši téměř 17 mil. Kč.

Podpora z PRV / LEADER je v této oblasti mimořádně potřebná, je účelně využívána a napravuje situaci úměrně svému rozsahu. Alokované prostředky pro toto opatření byly ve všech výzvách vyčerpány. Zájem ze strany žadatelů je důkazem toho, že tento cíl byl stanoven správně a odpovídá potřebám území.

4.6. Otázka č.6: *Jak napomohla podpora z PRV / LEADER v rozvoji CR v regionu?*

4.6.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Seznam realizovaných projektů na podporu cestovního ruchu

Rok výzvy	Žadatel	Název projektu	Celkové výdaje projektu	Dotace
2012	CH 3000, s.r.o.	Penzion Březiny- dobudování 2. NP	2 039 000,00	1 030 680,00
2013	CH 3000, s.r.o.	Multifunkční hřiště penzionu	1 099 000,00	287 592,00

Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na <http://www.maspolicsko.cz/zrealizovane-projekty>

4.6.2. Odpověď na hodnotící otázku

Rozvoj cestovního ruchu v regionu je jedním ze strategických cílů MAS. Nedostatečná propagace je slabou stránkou tohoto regionu. Do konce roku 2010 neměla MAS žadatele, který by měl zájem o podání ŽoD. Jedním z důvodů byly podmínky pro žadatele dotace dané PRV a také malou informovaností potencionálních žadatelů. Po masivní propagaci možnosti čerpání dotací na agroturistiku a aktivity spojené s cestovním ruchem v regionu přišli první žadatelé. Z 5 zaregistrovaných projektů však byly vybrány k financování 4 projekty. U jednoho z žadatelů však došlo k podcenění skutečných nákladů projektu, a proto od projektu odstoupil ještě před podpisem dohody o poskytnutí dotace. Druhý z žadatelů nemohl projekt zrealizovat z osobních důvodů. V uplynulém období byly tedy zrealizovány pouze 2 ze 4 schválených projektů. Jde o projekty jednoho žadatele, oba souvisejí s vybudováním penzionu na Březinách, který byl vybudován z brownfieldu. V současné době je tento penzion díky své stylovosti a také vhodné propagaci významným cílem návštěvníků regionu.

Přestože MAS preferuje to, aby podpora směřovala do území rovnoměrně, v tomto případě byly finanční prostředky k rozvoji cestovního ruchu soustředěny do jediného místa, vlivem toho, že další podpořené projekty nebyly zrealizovány.

4.7. Otázka č.7: *Jak napomohla podpora z PRV / LEADER v rozvoji drobného podnikání v regionu?*

4.7.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Seznam zrealizovaných projektů

Rok výzvy	Žadatel	Název projektu	Celkové výdaje projektu	Dotace
2011	ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.	Technické vybavení elektromontážní firmy	241 562,00	120 781,00
2012	ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.	Nákup strojního vybavení pro výrobu oceloplechových rozvaděčů	91 065,00	45 155,00
2012	Boštík & synové, s.r.o.	Úprava povrchu areálu (zámková dlažba, asfaltová plocha) a pořízení strojního vybavení	721 646,00	398 517,00
2013	Jaroslav Bednář	Nákup výrobních prostředků a reklamního polepu firmy	258 631,00	94 473,00
2012	Martin Heimerle	Dílna pro truhlářskou výrobu	570 719,00	330 000,00

Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na <http://www.maspolicsko.cz/zrealizovane-projekty>

4.7.2.2 Odpověď na hodnotící otázku

Podpora drobného nezemědělského podnikání nebyla na začátku realizace SPL mezi prioritami MAS. K jejímu zapracování do SPL došlo při aktualizaci SPL v roce 2011. Pro nezemědělské podnikatele byla ve výzvě roku 2011 otevřena nová Fiche č.6. Za uplynulé období MAS vybrala k financování 6 projektů. Zrealizováno bylo 5 projektů v hodnotě 1,9 mil. Kč s podporou ve výši 1 mil. Kč. Jednalo se převážně o nákup technického vybavení. V rámci podpory byla také zrekonstruována manipulační plocha provozovny v Kamenci . V Manově Lhotě (Rohozná), která jednou z obcí s nejvyšším podílem nezaměstnaných na území MAS, byla v rámci projektu dokončena výstavba truhlářské dílny a pořízeno potřebné strojní vybavení. Díky podpoře byla zahájena podnikatelská činnost a je pravděpodobné, že v budoucnu vznikne i pracovní místo. Jeden z vybraných projektů byl vyřazen z administrace ze strany SZIF před podpisem dohody pro nesplnění podmínek přijatelnosti. Žadatel byl klasifikován jako velký podnik, tudíž byl jako žadatel nezpůsobilý. Projekt byl přesto zrealizován bez podpory.

4.8. Otázka č.8: *Jak přispívá podpora z PRV / LEADER k rozvoji zemědělského podnikání v regionu?*

4.8.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Seznam realizovaných projektů zemědělských podnikatelů

Rok výzvy	Žadatel	Název projektu	Celkové výdaje projektu	Dotace
2009	Ing. Josef Dvořák	Oplocení pastvin, pořízení příkrmiště	268 800,00	110 000,00
2010	Milan Michl	Obnova hospodářské budovy „ zemědělská kolna v Jedlové“ na st. parc. č. 32/2	1 843 074,00	769 614,00
2011	Milan Michl	Pořízení mobilní zemědělské techniky – lis na kulaté balíky	942 000,00	392 500,00
2011	AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost	Stavební úpravy zpevněné plochy pro skladování balených konzervovaných krmiv nad 32% sušiny	1 024 119,00	500 000,00
2012	AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost	Technika pro údržbu krajiny	2 178 600,00	900 000,00
2012	Ing. Oldřich Holcman	PŘÍSTAVBA HOSPODÁŘSKÉHO ZÁZEMÍ PRO EKOLOGICKOU FARMU " U VODNÍKA", JEDLOVÁ 98, JEDLOVÁ U POLIČKY	1 397 010,00	500 000,00
2013	AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost	Zdravý odchov telat -základ budoucích úspěchů ve stáji	566 522,00	230 000,00
2013	Milan Michl	Pořízení zemědělské techniky - shrnovač píce	603 185,00	249 250,00
2013	Jan Jílek	Výstavba jímky ve Stříteži	959 857,00	480 000,00

Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na <http://www.maspolicsko.cz/zrealizovane-projekty>

4.8.2. Odpověď na hodnotící otázku

Svůj cíl podporovat obnovu a rozvoj zemědělských staveb a technologií naplnila MAS v uplynulém období prostřednictvím realizace 9 projektů v hodnotě 9,8 mil. Kč s částkou podpory ve výši 4,1 mil. Kč. Přibližně 60% podpory bylo použito na obnovu, popř. výstavbu zemědělských staveb (jímka, skladovací plochy, oplocení pastvin), 40% podpory bylo použito na nákup zařízení, strojů a technologií.

4.9. Otázka č.9: *Přispívá podpora z PRV / LEADER propagaci činnosti MAS, programu LEADER a regionu navenek?*

4.9.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Přehled výdajů vynaložených na propagaci PRV/Leader a činnosti MAS

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	CELKEM
Prezentační akce	1 000	127	6 000	3 200	4 800	4 000	19 127
Propagační tiskoviny	13 363	8 130	24 410	23 790	8 913	32 537	78 606
Propagační předměty	19 872	56 676	13 849	5 487	300	23 243	119 427
Propagace v tisku	2 744	2 400	2 640	6 048	3 049	0	16 881
Webové stránky	1 500	8 000	500	2 000	2 000	2 000	16 000
CELKEM	38 479	75 333	47 399	40 525	19 062	29 243	250 041

4.9.2. Odpověď na hodnotící otázku

Na propagaci a pořádání informačních akcí měla v každém roce vyhrazené finanční prostředky z opatření IV.1.1.

MAS si je však dobře vědoma toho, že bez propagace činnosti a regionu se jí nepodaří získat další aktivní členy a postoupit ve skutečné integritě území.

Míra využití těchto finančních prostředků je závislá na zájmu členů MAS i jiných subjektů se do propagačních aktivit zapojit. V tom jsou dosud rezervy, skutečně aktivně pracujících členů není mnoho a aktivita zbývajících členů je úzce vázána na konkrétní projekt.

Propagaci činnosti MAS, jednotlivých členů, úspěšných projektů i společných akcí podpora výrazně přispívá a je nutno tuto oblast podporovat i nadále. Veškerou svoji činnost se MAS snaží propagovat na svých webových stránkách. Na webu MAS jsou kromě jiného zveřejněny základní informace o všech realizovaných projektech žadatelů i projektech spolupráce. Jsou zde zveřejňovány informace a pozvánky na kulturní a společenské akce v regionu, ať už ty které jsou pořádány v rámci některého z podpořených projektů, nebo projekty partnerů MAS.

Důležitým propagačním nástrojem je tištěný zpravodaj, který v minulém období vycházel zpravidla 2x ročně a byl distribuován v dostatečném množství do všech obcí MAS.

Na konci programového období MAS vydala propagační brožuru o všech realizovaných projektech v minulém období.

MAS pořádala tematická setkání se zástupci neziskových organizací, drobných podnikatelů, zemědělských podnikatelů, podnikatelů v cestovním ruchu a poskytovatelů soc. služeb.

V rámci své činnosti se MAS zaměřila také na spolupráci se vzdělávacími institucemi na území.

Organizovala zábavná sportovní odpoledne pro mateřské školy, fotografický a výtvarný projekt pro základní školy. Jeden z projektů spolupráce MAS zaměřila přímo na základní školy. Tyto projekty zajistily MAS dostatečnou propagaci, stala se důvěryhodnou organizací a partnerem pro další projekty. Nabyté kontakty a dobré zkušenosti z předchozí spolupráce MAS usnadňují MAS komunikaci s veřejností.

Důležitá je také propagace na významných celostátních akcích (Země živitelka, konference Venkov, apod.)

Stěžejní je pro MAS však budování dobrého jména a nezastupitelné pozice na svém území. MAS je organizací, která je založena na principu participace. Propagace přímo v místě, prostřednictvím osobních kontaktů, společných projektů, setkání, článků v místních novinách je neefektivnějším způsobem, jak se zapsat do povědomí místních subjektů i veřejnosti. Pro podrobnou znalost území je nezbytné, aby byla MAS v kontaktu a spolupracovala s významnými aktéry na území (obce, podnikatelé, zemědělci, neziskové organizace, poskytovatelé soc. služeb, vzdělávací instituce apod.)

4.10. Otázka č.10: *Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti (příp. dělení dle věku a pohlaví - mladých lidí/žen) do dění v regionu?*

4.10.1. Odpověď na hodnotící otázku

Jedním z pilířů strategického plánu Leader je zapojení mladých lidí a žen do projektů, které jsou podporovány. V rámci hodnocení projektů je posuzován vliv projektu právě na tyto skupiny, což znamená, že uvedené skupiny obyvatel nemusejí být přímými příjemci dotací, avšak jsou do projektu zapojeny, nebo jsou realizací projektu ovlivněny.

Většina podpořených projektů především v oblasti občanské vybavenosti se přímo dotýká mladých lidí a žen - dětská hřiště, mateřská centra, obnovy budov škol, sokoloven, vybavení pro mladé hasiče, sokoly a další NNO působící na venkově.

Také většina z realizovaných projektů spolupráce byla zaměřena na uvedené skupiny.

Příklad :

- Projekt **Naším nejmenším** – projekt zaměřený na podporu činnosti mateřských a rodinných center. Díky podpoře byla nastartována činnost center. Ta získala pro svoji činnost potřebné zázemí. V rámci realizace i v době udržitelnosti centra pořádají akce pro širokou veřejnost.
- Projekt **Venkov můj domov aneb Víš, kde žiješ ?** – tvorba s regionální tematikou pro děti ZŠ. Každá ze zapojených obcí si vytvořila vlastní unikátní čítanky prvouky zaměřené na svoji obec a získala čítanky vlastivědy o regionu. V rámci projektu byly vytvořeny pracovní listy s regionální tematikou, pexesa a kvarteta.
- Projekt **Nezapomeňte (se) vrátit** – projekt pro obecní knihovny, který spočívá především v metodické podpoře neprofesionálních knihovníků a zapojených dobrovolníků z dané obce. Na základě získaných dovedností a získáním potřebného vybavení byl povýšen statut vesnické knihovny na malé centrum setkávání v obci. V rámci projektu i v době udržitelnosti jsou pořádány akce pro veřejnost (převážně pro děti a jejich rodiče, ženy, seniory). Je na každé konkrétní knihovně, na jaké cílové skupiny se zaměří.

Podpora z PRV / LEADER k většímu zapojení mladých lidí a žen do dění v regionu významně přispěla.

4.11. Otázka č.11: *Jak přispěla podpora k zapojení partnerů a veřejnosti do rozhodovacích procesů?*

4.11.1. Odpověď na hodnotící otázku

Veškeré aktivity MAS včetně aktivit souvisejících s realizací SPL, od vyhlašování výzev, stanovení alokací, až po schvalování projektů k podpoře byly projednávány programovým výborem, který je

následně předkládal ke schválení valné hromadě. Valná hromada je tvořena všemi členy spolku, to znamená, že každý člen spolku se na rozhodování podílel.

MAS využívala několika různých způsobů zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Jedním z nich je pravidelné informování veřejnosti a partnerů formou tištěného zpravodaje, který byl v dostatečném množství distribuován do všech obcí území MAS a také formou webových stránek. MAS v průběhu minulého období pořádala konzultační a informační akce pro různé cílové skupiny občanů (NNO, podnikatelé, zemědělci, příspěvkové organizace obcí), účelem takových setkání byla nejen propagace MAS a metody LEADER, ale také sběr reakcí a připomínek účastníků, které MAS následně využívala pro svoji další činnost.

Zvláště realizátoři projektů z řad místních samospráv a neziskových organizací často zapojovali veřejnost do realizace projektů především v přípravné fázi, např. u projektů revitalizace veřejných prostranství a občanské vybavenosti (dětských hřišť, společenských prostor apod.)

Je to dáno grantovou podporou takovýchto projektů, ale také tím, že hmatatelný výsledek diskuze lze v relativně krátké době (roku až dvou) vidět. To je velmi motivující prvek při posilování důvěry v participativní procesy.

4.12. Otázka č.12: *Jak napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů?*

4.12.1. Odpověď na hodnotící otázku

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství bylo také jedním ze základních preferenčních kritérií programu LEADER. V rámci výběru projektů MAS preferovala projekty, do kterých bylo zapojeno nebo se přímo týkaly většího množství obyvatel území MAS a projekty, které jsou zakotveny ve strategických dokumentech (Strategický plán rozvoje obce apod.).

Víceodvětvové přístupy se objevují v projektech často a to jak v realizační fázi, kdy například neziskové organizace nebo církve využívají podpory obce nebo podnikatelů, ať už materiální nebo technické, tak i ve fázi přípravné např. obce spolupracují s žáky škol, NNO nebo podnikatelským subjektem. Právě dotační systém LEADER na území podpořil a prakticky nastartoval uplatňování víceodvětvových přístupů. Zástupci jednotlivých sektorů se učili a postupně nacházeli cestu jak vzájemně spolupracovat a po realizaci projektů byl výsledek patrný a ve všech případech i hmatatelný.

4.13. Otázka č.13: *Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?*

4.13.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Inovace – vyšší úroveň	
Projekt Hřbitovy- naše kamenná historie	Pilotní projekt – vytvoření softwaru pro správce hřbitovů, součástí je i veřejná část přístupná veřejnosti s možností vyhledávání zesnulých.
Inovace – nižší stupeň	


Projekt Venkov můj domov aneb Víš, kde žiješ?	Tvorba unikátních regionálních učebnic prvouky a vlastivědy
Projekt Nezapomeňte (se) vrátit	Metodická podpora neprofesionálních venkovských knihovníků, vč. vytvoření metodické příručky
Projekt PŘÍSTAVBA HOSPODÁŘSKÉHO ZÁZEMÍ PRO EKOLOGICKOU FARMU " U VODNÍKA", JEDLOVÁ 98, JEDLOVÁ U POLIČKY	Vybudování stylového hospodářského zázemí vč. výstavy staré zemědělské techniky
Projekt Volný čas a duchovní život seniorů	Vybudování modlitebny v budově domova pro seniory
Projekt Pořízení prosévacího stroje	Pořízení prosévacího stroje na kompost pro obce mikroregionu do společné kompostárny - v regionu dosud nedostupný
Projekt Technické vybavení elektromontážní firmy	Pořízení radiolokačního zařízení na vyhledávání podzemního vedení a pláštových poruch – v regionu dosud nedostupný
Inovace na místní úrovni	
Projekt Farní zahrada- prostor pro hry a sport	Zimní využití hřiště na míčové hry jako kluziště
Projekt Modernizace pekárny	Pořízení plynové rotační pece pro větší efektivitu výroby a rozšíření sortimentu
Projekt Revitalizace areálu Zahrada u mlýna	Pořízení venkovních cvičebních prvků pro seniory – Senior fit place
Projekt Penzion Březiny	V rámci dobudování 2NP vznikla pro návštěvníky penzionu vzpomínková kniha.
Projekt Technikou pomozme zdraví	Pořízení moderních cvičebních pomůcek a technologií
Projekt Svojanovem bezpečně	Instalace LED veřejného osvětlení

4.13.2. Odpověď na hodnotící otázku

Podpora inovačních projektů MAS je přímo zakotvena v povinných preferenčních kritériích při výběru projektů. Řada projektů vykazovala inovační přístup. Míra inovativnosti je však velmi relativní. V rámci realizace jednotlivých projektů byly provedeny inovace jak místního významu, tak v některých případech i regionálního, jeden z projektů pak lze označit za inovativní na národní úrovni.

4.14. Otázka č.14: *Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?*

4.14.1. Analýza dat a dalších ukazatelů



Přehled realizovaných projektů spolupráce

Název projektu	Spolupracující MAS
Naším nejmenším	MAS POLIČSKO z.s., MAS Boskovicko PLUS, MAS Partnerství venkova
Venkov můj domov aneb Víš kde žiješ?	MAS POLIČSKO z.s., MAS Boskovicko PLUS, MAS Partnerství venkova
Hřbitovy - naše kamenná historie	MAS POLIČSKO z.s., MAS Boskovicko PLUS, MAS Partnerství venkova
Nezapomeňte (se) vrátit	MAS POLIČSKO z.s., MAS Hlinecko z.s., MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.
MAS Spolupracující	MAS POLIČSKO z.s., MAS Hlinecko z.s., MAS Mor. kras, MAS Podhostýnska, MAS Střední Vsetínsko

4.14.2. Odpověď na hodnotící otázku

MAS realizovala v rámci programového období 2009 – 2013 5 projektů spolupráce.

- Projekt **Naším nejmenším** – projekt zaměřený na podporu činnosti mateřských a rodinných center. Díky podpoře byla nastartována činnost center. Ta získala pro svoji činnost potřebné zázemí. V rámci realizace i v době udržitelnosti centra pořádají akce pro širokou veřejnost.
- Projekt **Venkov můj domov aneb Víš, kde žiješ ?** – tvorba s regionální tematikou pro děti ZŠ. Každá ze zapojených obcí si vytvořila vlastní unikátní čítanky prvouky zaměřené na svoji obec a získala čítanky vlastivědy o regionu.
- Projekt **Hřbitovy – naše kamenná historie** – zmapování hřbitovů zapojených do projektu systémem GIS, tvorba softwaru pro správu hřbitova s veřejnou částí, kde je možné vyhledávání.
- Projekt **Nezapomeňte (se) vrátit** – projekt pro obecní knihovny, který spočívá především v metodické podpoře neprofesionálních knihovníků a zapojených dobrovolníků z dané obce.

Na základě získaných dovedností a získáním potřebného vybavení byl povýšen statut vesnické knihovny na malé centrum setkávání v obci. V rámci projektu i v době udržitelnosti jsou pořádány akce pro veřejnost (převážně pro děti a jejich rodiče, ženy, seniory). Je na každé konkrétní knihovně, na jaké cílové skupiny se zaměří.

- Projekt **MAS spolupracující** – společná tvorba metodiky projektů spolupráce

4.15. Otázka č.15: *Přispěla podpora k zapojení MAS do sítě místních partnerství?*

4.15.1. Odpověď na hodnotící otázku

MAS je partnerem Celostátní sítě pro venkov a členem Národní sítě místních akčních skupin ČR. Ve spolupráci s CSV vznikly v uplynulém období propagační materiály Krajského sdružení Pardubického kraje, členové a pracovníci místních akčních skupin se pod záštitou CSV účastnili výjezdních zasedání do 3 úspěšných MAS v rámci ČR (Posázaví o.p.s., MAS Pošumaví, MAS Český Západ), jedné rakouské (LAG Innviertel) a jedné německé MAS (Steinwald Allianz). Na základě aktuálních požadavků MAS byly v rámci spolupráce Krajského sdružení PaK a CSV pro místní akční skupiny pořádány semináře a školení s aktuální tematikou (např. seminář k úpravě stanov dle NoZ).

Pro činnost MAS a zajištění informovanosti je důležitým partnerem NS MAS ČR. V rámci NS MAS jsou jednotlivé MAS pardubického kraje sdruženy v Krajském sdružení, které má své zástupce ve většině výborů a komisí NS MAS ČR. V rámci Krajského sdružení jsou informace sdíleny a probíhají společná setkání (cca 4x ročně).

4.16. Otázka č.16: *Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti? (aktivity prováděné za účelem animace, resp. propagace SPL, podpora potencionálních příjemců apod.)*

4.16.1. Odpověď na hodnotící otázku

V průběhu uplynulého programového období bylo primární, aby si MAS na území vybudovala pozici partnerské organizace, která bude podporovat mezisektorové partnerství na svém území. Toto je i nadále hlavní kredo MAS. Během tohoto období se MAS jako dosud neznámá organizace na území zviditelnila především prostřednictvím projektů, které měly dopad na širokou veřejnost-projekty místních samospráv a projekty spolupráce.

MAS pořádala tematická setkání s obyvateli, zástupci neziskových organizací, podnikatelů a zemědělců. Jejich účelem byla jak propagace MAS, tak i informace o možnostech čerpání dotací. Po vyhlášení výzvy MAS avízovala a pořádala školení pro žadatele, kam byli zváni všichni potencionální žadatelé. Byly poskytnuty kompletní informace o vyhlášené výzvě a ke způsobu podávání žádostí o dotace. Před započítáním realizace podpořených projektů jednotlivých výzev MAS pořádala školení pro příjemce dotací, kterého se účastnili realizátoři projektů v dané výzvě. Obsahem školení byl především postup při zadávání VŘ, hlášení změn a podání žádosti o proplacení.

Dále MAS pořádala (nebo se na organizaci podílela) akce pro širokou veřejnost : Hry bez hranic pro MŠ z blízkého okolí, Malá cena Pomezí (koňské závody), Rybářské odpoledne pro děti, fotografickou soutěž pro děti, výtvarnou soutěž pro děti apod.

5. Závěry a doporučení

5.1. Soulad monitorovacích indikátorů s prioritami a cíli MAS, rovnováha mezi fichemi podle SPL

V době, kdy byl připravován SPL, byly jen velmi přibližně známy objemy prostředků, které bude mít MAS k dispozici, zcela neznámé byly možnosti využití projektů spolupráce a sama MAS měla jen velmi slabé povědomí o reálné absorpční kapacitě území, počtu žadatelů, připravenosti k realizaci apod. Okruh lidí, kteří s MAS spolupracovali, byl zpočátku velmi úzký. Velmi dobře se navazoval kontakt se zástupci obcí. Nejproblematictější bylo, najít způsob komunikace a cestu ke spolupráci s podnikateli. U neziskových organizací si důvěru MAS našla díky postupně realizovaným projektům, propagaci a předáváním informací mezi obyvateli. Neziskové organizace působící v obci jsou zpravidla napojeny na místní samosprávy a odtud k nim plynuly informace o možnostech aktivního působení v MAS.

Při zvážení daných okolností byl odhad rozdělení prostředků do jednotlivých oblastí podpory velmi dobrý. Alokováním částek do Fichí v rámci jednotlivých výzev měla MAS možnost korigovat plnění nastaveného rozpočtu, avšak rozhodující pro nastavení alokací do výzev byl shromážděný zásobník projektů – průzkum mezi žadateli před vyhlášením výzvy.

Počáteční nezáměr žadatelů ve Fichi č. 5 (podpora cestovního ruchu) byl způsoben malou informovaností a omezenými podmínkami pro žadatele. Další okolností, proč nebyly vyčerpány plánované finanční prostředky pro podporu cestovního ruchu byl fakt, že dva z podpořených projektů nebyly realizovány z důvodů na straně žadatelů.

MAS byla také připravena k větší podpoře diverzifikace nezemědělských činností, o tuto podporu nebyl z řad potencionálních žadatelů zájem. Realizace těchto projektů pro ně nebyla prioritou.

Monitorovací indikátory, které se MAS zvolila, byly všechny naplněny na 100 a více %.


Mnohonásobně byly překročeny indikátory v oblastech infrastruktury obcí a občanské vybavenosti. Nastavené monitorovací indikátory jsou vhodně zvolené, měřitelné a mají vypovídací hodnotu v souvislosti s naplňováním cílů MAS.

Ze současného pohledu je zřejmé, že je však bylo třeba nastavit reálněji, výše.

5.2. Míra dosažení cílů

Základní zjištění byla konstatována již v kapitole 4 při hodnocení jednotlivých otázek povinných a zvolených MAS.

- Podpora z PRV / LEADER přispívá účelně a v plné míře rozsahu prostředků, které jsou v ní alokovány, ke zlepšení infrastruktury obcí, obnově venkova a ve zlepšení občanské vybavenosti, rozvoji cestovního ruchu a podnikání.
- Na oblast životního prostředí není PRV / LEADER primárně zaměřen, nicméně částečně (spíše preventivně proti poškozování životního prostředí) byly prostředky z PRV / LEADER dobře využívány.
- Účelně je využívána část podpory PRV směřující k propagaci činnosti členů a MAS navenek. Jsou využívány levné a jednoduché formy propagace.



5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení

Na výsledku hodnocení plnění PRV / LEADER za období 2007-2013 doporučujeme:

- Pokračovat v podpoře směřující do infrastruktury obcí. Podporovat především menší, ucelené projekty, mající podporu obyvatel, sloužící širokému okruhu lidí. Bude-li to možné, je třeba uplatňovat spolupráci lidí z různých odvětví a inovativní přístup.
- Dále je třeba podporovat činnost organizací, členů MAS i MAS navenek nepřímo –propagací všemi dostupnými prostředky. K tomu účelu bude nadále sloužit zpravodaj MAS a webové stránky www.maspolicisko.cz, je třeba publikovat v místních listech ve větších obcích a regionálních médiích, jejichž dosah je podstatně větší než zpravodaje MAS.
- Je třeba navazovat spolupráce s oborovými organizacemi na území např. Hospodářskou komorou, Agrární komorou, apod.
- Všestranně je třeba posilovat snahu o zapojení dalších aktivních členů. Přispět by k tomu měly především semináře, společné projekty, akce, setkání se starosty a organizacemi, výjezdy do obcí, zejména do těch, které dosud aktivně nespolupracují.
- Pokračovat v projektech spolupráce s partnerskými MAS, zvláště v projektech týkajících se dětí a mládeže a vzdělávání, ve který jsme díky realizovaným projektům spolupráce získaly mnoho dobrých zkušeností, které lze řadit jako příklad dobré praxe a které udělaly MAS a metodě LEADER velmi užitečnou propagaci v území.

Datum zpracování : 30.9.2015

Datum schválení programovým výborem MAS: 22.10.2015